PISTOIA

mercoledi12 luglio

dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Sede ANCE TOSCANA NORD
P.zza Garibaldi, 5

L
invito al seminario

IL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA COMMESSA
NELLERA DEL BIM

Qualisono oggi i passi necessari per 15.00 Registrazione partecipanti
migliorare i propri margini e ridurre i costi
in cantiere e in azienda?

Come 'avvento del BIM influenzera il
modo di fare offerte e lavorare? 15.30 Lateoriadeib5 passi: i processi organizzativi necessari per

o R . arrivare ad un corretto controllo di commessa
|l seminario ha come obiettivo l'illustrazione
ratica di quali sono gli aspetti organizzativi . ) ) . .
P ) d J P . 9 A . 1615 Come evolvera la gestione e il controllo di commessa nei
e di processo che possono ridurre i costi di
p P lavori realizzati con I'approccio BIM

gestiorje per arrivare ad avere un margine Dott. Stefano Amista, TeamSystem STR
operativo migliore.

1515 Saluto eintroduzione
Geom. Stefano Varia, Presidente Ance Toscana Nord

1700 Domande e chiusura lavori

o000\ DI ISCRIZIONE GRATUITA ALLEVENTO:

dainviare compilato a eventi.str@teamsystem.com o via fax al numero 0376.550180

Nome Cognome
Societa Ruolo
Indirizzo Citta

Tel. Fax E-mail

N. partecipanti Firma
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